



## ANTRAG

des Stadtrates vom 11. Juni 2015



Geschäfts-Nr. GR 58/2015

Beschluss des Gemeinderates

betreffend

### **Testplanung Wangenstrasse / Bahnhof plus Kreditabrechnung**

---

Der Gemeinderat,

in Kenntnis eines Antrages des Stadtrates vom 11. Juni 2015, gestützt Art. Nr. 29, Ziff. Nr. 3.2, der Gemeindeordnung vom 5. Juni 2005

b e s c h l i e s s t :

1. Die Kreditabrechnung über die Aufwendungen für die Durchführung der Testplanung „Wangenstrasse / Bahnhof plus“ wird genehmigt.
  2. Mitteilung Stadtrat zum Vollzug.
-



## WEISUNG

### Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage .....	2
2	Kreditabrechnung .....	2
3	Antrag .....	3
	Aktenverzeichnis.....	5

#### 1 Ausgangslage

Der Gemeinderat hat für die Durchführung der Testplanung „Wangenstrasse/Bahnhof plus“ am 8. April 2013 einen Rahmenkredit von Fr. 470'000.00 zulasten der Investitionsrechnung Kanton 1790.5810.4 bewilligt.

#### 2 Kreditabrechnung

Die Testplanung mit den beauftragten Planungsteams und dem Beurteilungsgremium, unter Leitung und Moderation von Rainer Klostermann (Büro Feddersen&Klostermann), wurde von Herbst 2013 bis Sommer 2014 durchgeführt. Der Synthesebericht zur Testplanung wurde am 10. Juli 2014 vom Stadtrat genehmigt und am 27. August 2014 veröffentlicht (Medienmitteilung).

Leistungen Büro Feddersen&Klostermann	inkl. MwSt.	Fr.	156'096.70
Entschädigungen Testplanungsteams	inkl. MwSt.	Fr.	162'000.00
Entschädigungen Mitglieder Beurteilungsgremium	inkl. MwSt.	Fr.	22'896.20
Erstellung Gipsmodelle	inkl. MwSt.	Fr.	21'236.55
Diverses (Datengrundlagen, Raummieten, Ausstellung)	inkl. MwSt.	Fr.	16'278.40
<b>Totalkosten</b>	<b>inkl. MwSt.</b>	<b>Fr.</b>	<b>378'507.85</b>

#### *Begründung Minderkosten*

Die vom Büro Feddersen&Klostermann offerierten Arbeiten im Umfang von Fr. 185'000.- (exkl. MwSt.) beinhalteten eine stille Reserve für den nicht vorhersehbaren Fall, dass die Resultate der Testplanungsarbeiten sehr komplex und dementsprechend aufwändig zur Nachbearbeitung ausfallen werden. Diese Reserve musste nicht in Anspruch genommen werden und der effektive Arbeitsumfang fiel dementsprechend ca. 20% tiefer aus.

Bei den Entschädigungen für die Mitglieder des Beurteilungsgremiums wurde von Fr. 50'000.- (exkl. MwSt.) ausgegangen. Verschiedene Mitglieder des Beurteilungsgremiums von öffentlichen Institutionen (z.B. SBB, VBG, armasuisse) verzichteten jedoch darauf, die aufgewendeten Stunden in Rechnung zu stellen, da der Stundenaufwand von ihrem Arbeitgeber übernommen wurde. So reduzierten sich die zu zahlenden Entschädigungen um mehr als 50%.



### 3 Antrag

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, der Kreditabrechnung über die Aufwendungen für die Durchführung der Testplanung „Wangenstrasse / Bahnhof plus“ zuzustimmen.

Dübendorf, 11. Juni 2015

Stadtrat Dübendorf



Lothar Ziörjen  
Stadtpräsident



Martin Kunz  
Stadtschreiber



**Geschäfts-Nr. GR 58/2015**

---

**Testplanung Wangenstrasse / Bahnhof plus  
Kreditabrechnung**

---

Wir beantragen Zustimmung.

8600 Dübendorf,

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

Dr. Andrea Kennel  
Präsidentin

Beatrix Peterhans  
Sekretärin

---

Dieser Antrag wird zum Beschluss erhoben.

8600 Dübendorf,

Gemeinderat Dübendorf

Jacqueline Hofer  
Präsidentin

Beatrix Peterhans  
Sekretärin

---

Rechtskräftig

gemäss Bescheinigung des  
Bezirksrates Uster  
vom



## **Aktenverzeichnis**

GR Geschäft Nr. 58/2015

### **Testplanung Wangenstrasse / Bahnhof plus Kreditabrechnung**

---

1. Weisung vom 11. Juni 2015 (dreifach)
2. Stadtratsbeschluss Nr. 179 vom 11. Juni 2015
3. Konto 1790.5810.4, Buchungsausweis und vollständige Buchungsbelege