



- 22-510 S1.1
Primarschule Dübendorf
Wandtafeln mit interaktiven Bildschirmen für die Unterstufe Tranche 2021 und 2022
Kreditabrechnung
Antrag und Weisung an den Gemeinderat; GR Geschäft-Nr. 109/2020

Ausgangslage

Damit auch in den Unterstufenklassen der Primarschule Dübendorf die Visualisierungsmöglichkeiten an den Stand der Mittelstufenklassen angepasst werden kann, wurde am 10. Mai 2020 vom Gemeinderat Dübendorf ein Investitionskredit in Höhe von Fr. 255'000.00 bewilligt. Mit der Anschaffung von 22 Wandtafelsystemen mit eingebauten interaktiven 86-Zoll Bildschirm und einem externen Visualizer können die Unterstufenlehrpersonen die neuen Visualisierungsgeräte für ihren Unterricht nun optimal einsetzen. Sämtliche Visualisierungsgeräte wurden in das Informatiksystem der Primarschule Dübendorf eingebunden und können nun von Schüler*innen und Lehrpersonen für den Unterricht genutzt werden. Mit dem Standortwechsel einer Unterstufenklasse vom Schulhaus Birchlen in den Erweiterungsbau vom Schulhaus Högler konnte ein Wandtafelsystem eingespart werden und somit wurden 21 neue Visualisierungssysteme angeschafft. Die Beschaffung der Geräte wurde in 2 Tranchen über das Jahr 2021 und 2022 ausgeführt.

Erwägungen

Die Beschaffung von Wandtafeln mit interaktiven Bildschirmen für die Unterstufe Tranche 2021 und 2022 konnte wie geplant umgesetzt werden.

Kosten

Nach Abschluss der Installationsarbeiten und Anschaffungen der Visualisierungsgeräte präsentiert sich die Abrechnung des Investitionskredits 7200.506000.IR01156 gemäss Kontoblatt, den entsprechenden Rechnungen sowie dem Buchungsausweis vom 16. Juni 2022 wie folgt:

Konto: 7200.506000. IR 01156

Sachkonto	Element	Kosten Fr.
506000	21 Wandtafelsysteme mit interaktiven Bildschirmen und Zubehör	183'405.95
506000	21 Visualizer incl. Zubehör	13'004.80
506000	Elektroinstallationen	14'346.30
Total Investitionskredit		210'757.05

Kreditaufteilung (2021/2022)

	Kreditbetrag Fr.	Ist-Kosten Fr.	Minderkosten Fr.
Kreditbetrag 2021	150'000.00	127'711.65	22'288.35
Kreditbetrag 2022	105'000.00	83'045.40	21'954.60
Total Investitionskredit	255'000.00	210'757.05	44'242.95



Begründung Minderkosten

Die Minderkosten betragen Fr. 44'242.95 bzw. 17.35% und sind auf folgende Einsparungen bei einzelnen Budgetposten zurückzuführen. Durch die Umplatzierung einer Unterstufenklasse konnte die Menge der geplanten Wandtafelsysteme um eine Anschaffung reduziert werden. Auch mit der Gesamtbestellung der 21 Wandtafeln und den interaktiven Bildschirmen über die Anschaffungsdauer von 2 Jahren konnte ein besseres Angebot ausgehandelt werden. Der Hausdienst der Primarschule Dübendorf übernahm die Demontage der alten Wandtafeln, dadurch konnten weitere Kosten eingespart werden.

Beschluss

1. Die Kreditabrechnung über das Projekt IR 01156 Beschaffung von Wandtafeln mit interaktiven Bildschirmen für die Unterstufe der Primarschule, mit Gesamtkosten von Fr. 210'757.05 (inkl. MwSt.) und Minderkosten von Fr. 44'242.95, wird zuhanden des Gemeinderates verabschiedet.

Kommunikation

1. Dieser Beschluss ist öffentlich.
2. Die öffentliche Kommunikation erfolgt mit: Stadtratsbulletin
3. Kurztext für Stadtratsbulletin: Die Primarschule hat die Beschaffung von Wandtafeln mit interaktiven Bildschirmen für die Unterstufe wie geplant mit einem Gesamtaufwand von Fr. 210'757.05 und Minderkosten von Fr. 44'242.95 abgeschlossen.
4. Auskunftsperson bei Medienanfragen: Susanne Hänni, Bildungsvorständin

Mitteilung durch Protokollauszug

- Gemeinderatssekretariat – z. H. der GRPK sowie des Gemeinderates (Beilage: Weisung)
- Leitung Finanzen & Liegenschaften
- Kreditkontrolle
- Primarschulpflege
- Akten

Stadtrat Dübendorf

André Ingold
Stadtpräsident

Stefan Woodtli
Stadtschreiber a.i.