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Anwesend Susanne Hanni, Prasidentin PS Dibendorf —
Andreas Sturzenegger, Prasident SSDS www.baslerhofmann.ch
Brigitta Wirsch, Présidentin PG — Schulpflegerin PS
Dubendorf
Mike Badertscher, Schulpfleger SSDS
Christof Bdgli, Geschaftsleiter Dienste PS Dibendorf
Cédric Perrenoud, B&H, Bauherrenberater
Abwesend Susanne Magistris, Prasidentin PS Schwerzenbach

Zur Kenntnis an

Benedikt Stockmann, Schulpfleger SSDS
Christian Oehrli, Schulpfleger PS Schwerzenbach

Thomas Weber, Gemeindeprasident Schwerzenbach
Regula Biichi, Sekretariat SSDS, Projektablage
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Protokoll Basler &Hofmann

1. Begrussung und Protokollgenehmigung
B. Wiirsch begrisst die anwesenden Teilnehmer zur Sitzung.

Das Protokoll wird ohne Anderungen verdankt.

2. Information aus anderen Gremien / Orientierungen

Ruckblick Sitzung Beurteilungsgremium vom 15.06.2015

Alle Sitzungsteilnehmer stiitzen den Entscheid aus der Sitzung vom 15.06.2015

das Verfahren zurlickzustellen und erst im Oktober weiterzufiihren. Die Zeit soll

daflr genutzt werden in der Frage der Schutzwirdigkeit der Schulanlage einen

Schritt weiterzukommen. Andreas Sturzenegger regt an, durch einen Juristen

abklaren zu lassen, wie hoch die Chancen sind, wenn der Entscheid der Unter-

schutzstellung provoziert wird und wie der Prozess ablauft. Beide Parteien sind
bereit daftur je ca. CHF 10'000.- zu investieren. Folgende Stellungnahmen werden
festgehalten:

_ Susanne Hanni informiert, dass der Stadtrat weitere Abklarungen grundsétzlich
als sinnvoll einstuft. Zudem hat der Stadtrat bis anhin noch kein Gutachten be-
zuglich moglicher Vorgehensweise im Zusammenhang mit der Inventarisierung
des Schulhauses in Auftrag gegeben.

_ Cédric Perrenoud beschreibt, dass der eingeschlagene Weg bis anhin auf Zu-
sammenarbeit resp. Konsensfindung mit der Kantonalen Denkmalpflege beruht
hat. Soll eine Unterschutzstellung provoziert werden, muss dies von den
Schulpflegen sowie dem Stadtrat unterstitzt und genehmigt werden.

Cédric Perrenoud sucht einen geeigneten Juristen und holt eine entsprechende
Offerte ein.

Rickmeldung Frau Barz zum weiteren Vorgehen

Frau Barz bestatigt per Mail die Teilnahme von Herrn Roger Strub (Ressortleiter
Kantonale Denkmalpflege) an der Begehung vom 26.10.2015 mit dem Preisge-
richt.

3. Programmauszug
Die Textstelle der Denkmalpflege wird nicht weiter besprochen, da zuerst die
juristischen Abklarungen abgewartet werden.

4. Offerten
Alle externen Auftrage sind sistiert.

5. Kostenstand

Gegeniiber dem letzten Kostenstand hat sich nichts verandert (vgl. PG Protokoll
Nr. 30). CP weist jedoch darauf hin, dass die zusatzlichen Sitzungen mit dem
Preisgericht sowie die zusatzlichen Abklarungen betreffend Vorgehensweise
Denkmalpflege/Unterschutzstellung zu Mehrkosten fiihren.
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CP / umgehend
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6. Termine

Sitzungen Projektgruppe:

31.08.2015, 16.00 — 18.00 Uhr

30.09.2015, 08.00 — 10.00 Uhr (CP ev. neuer Termin notwendig)
18.11.2015, 08.00 — 10.00 Uhr (Reservetermin)

Sitzungen Nutzergruppe:
Christof Bogli sagt die NG-Sitzung vom 31. August 2015 ab.

Sitzungen Beurteilungsgremium:
26.10.2015, ganzer Tag

7. Beschlisse

8. Antrage

9. Pendenzen
Die Pendenzenliste liegt dem Protokoll bei.

10. Umfrage / Diverses
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