
Vorgang Anfang Ende

Schulferien Dübendorf 19.07.27 25.02.28

Sommerferien 19.07.27 20.08.27

Herbstferien 11.10.27 25.10.27

Weihnachtsferien 20.12.27 31.12.27

Sportferien 14.02.28 25.02.28

Bauherrschaft 03.01.28 31.03.28

Bauabnahme und Übergabe 03.01.28 05.01.28

Lieferung lose Ausstattung neu 07.02.28 11.02.28

IT & Telefonie, Hardware & Inbetriebnahme 07.02.28 11.02.28

Umzug & Einrichtung 14.02.28 25.02.28

Betriebsstart neue Praxis 28.02.28 28.02.28

Rückbau alter Praxisstandort 28.02.28 31.03.28

Medizinaltechnik 14.02.28 23.02.28

Umzug best. Baisch Behandlungzeilen 14.02.28 16.02.28

Umzug Steri-Geräte 17.02.28 18.02.28

Lieferung & Montage Röntgen 21.02.28 21.02.28

Umzug Behandlungseinheiten 22.02.28 23.02.28

Elektroinstallationen Abbruch 21.06.27 25.06.27

Stromlos, Bauprov. & Rückbauten 21.06.27 25.06.27

Sanitärinstallationen Abbruch 21.06.27 25.06.27

Wasser abstellen, Bauprov. & Rückbau 21.06.27 25.06.27

Deckenbauer Abbruch 28.06.27 02.07.27

Abbruch bestehende Decken 28.06.27 02.07.27

Bodenleger Abbruch 05.07.27 09.07.27

Ausbau best. Bodenbelag 05.07.27 09.07.27

Baumeister 12.07.27 24.08.27

Abbruch bestehende Wände 12.07.27 16.07.27

Kernbohrungen & Durchbrüche 23.08.27 24.08.27

Sanitärinstallationen 23.08.27 23.02.28

Rohbauinstallationen 23.08.27 17.09.27

Inst. in Ständerwänden fertig 27.09.27 08.10.27

Inst. in Boden & Decken fertig 11.10.27 29.10.27

Apparatelieferung & Montage Nasszellen 25.10.27 29.10.27

Fertiginstallationen Einbaumöbel & Garnituren 08.12.27 10.12.27

Installation Dentaltechnik auf Abruf 14.02.28 23.02.28

Klimainstallationen 23.08.27 15.12.27

Rohbauarbeiten Steigzone 23.08.27 27.08.27

Klima-Leitungsbau roh 23.08.27 03.09.27

Lieferung & Montage Rückkühler 30.08.27 03.09.27

Lieferung und Montage ULK's 15.11.27 19.11.27

Inbetriebnahme Klima 13.12.27 15.12.27

Lüftungsintallationen 23.08.27 26.11.27

Rohbauarbeiten Steigzone 23.08.27 27.08.27

Kanalbau Lüftung 23.08.27 10.09.27

Aggregatelieferung & Montage 15.11.27 19.11.27

Ventileinbau abgeh. Decken 22.11.27 26.11.27

Türen und Zargen 14.09.27 15.12.27

Zargenlieferung 14.09.27 14.09.27

Türenlieferung und Montage 15.12.27 15.12.27

Gipserarbeiten Trockenbau 14.09.27 15.10.27

Ständer & Tür-Zargen stellen 14.09.27 17.09.27

Wände einseitig beplankt 20.09.27 24.09.27

Verstärkungen und Dämmung 27.09.27 01.10.27

Wände beidseitig beplankt 04.10.27 08.10.27

Wände verspachteln 11.10.27 15.10.27

Brandabschottungen 11.10.27 15.10.27

Abschottungen Brandabschnitt 11.10.27 15.10.27

Hafner & Plattenleger 19.10.27 22.10.27

Wandfliesen Nasszellen 19.10.27 22.10.27

Doppelboden 19.10.27 29.10.27

Einbau Stützen & Schotte (Türen) 19.10.27 22.10.27

Einbau Doppelboden & Rampen 21.10.27 29.10.27

Gipserarbeiten nass 25.10.27 05.11.27

Abrieb und Q3 Oberflächen 25.10.27 05.11.27

Bodenleger 01.11.27 12.11.27

Vorbereitungsarbeiten 01.11.27 12.11.27

Belagsienbau ges. Praxis 08.11.27 09.11.27

Belagseinbau Steri 10.11.27 11.11.27

Böden Abdecken 11.11.27 12.11.27

Deckenbauer 15.11.27 26.11.27

Unterkonstruktion und Randwinkel 15.11.27 19.11.27

Eindecken & Ausschnitte Lüftung... 22.11.27 26.11.27

Beleuchtung 18.11.27 26.11.27

Lieferung 18.11.27 18.11.27

Montage 22.11.27 26.11.27

Malerarbeiten 15.11.27 17.02.28

Zargen grundieren 15.11.27 19.11.27

neue und best. Wände streichen 22.11.27 03.12.27

Zargen fertig streichen 13.12.27 13.12.27

Ausbesserungen 15.02.28 17.02.28

Glasanlagen 25.11.27 26.11.27

Lieferung & Montage Glastrennwände & Türen 25.11.27 26.11.27

Schreinerarbeiten 06.12.27 10.12.27

Montage Einbaumöbel 06.12.27 10.12.27

Reinigung 16.12.27 18.02.28

Baureinigung 16.12.27 17.12.27

Endreinigung 18.02.28 18.02.28

Folierung & Beschriftung 20.12.27 23.12.27

Folierung Glasanlagen & Beschriftung Türen 20.12.27 23.12.27

Reserve 03.01.28 04.02.28

Unvorhergesehenes & Ausbesserungen 03.01.28 04.02.28

 [ 19.07.27 - 25.02.28 ] 
 Schulferien Dübendorf 

 [ 19.07.27 - 20.08.27 ] 
 Sommerferien 

 [ 11.10.27 - 25.10.27 ] 
 Herbstferien 

 [ 20.12.27 - 31.12.27 ] 
 Weihnachtsferien 

 [ 14.02.28 - 25.02.28 ] 
 Sportferien 

 [ 03.01.28 - 31.03.28 ] 
 Bauherrschaft 

 [ 03.01.28 - 05.01.28 ] 
 Bauabnahme und Übergabe 

 [ 07.02.28 - 11.02.28 ] 
 Lieferung lose Ausstattung neu 

 KillerLei AG 

 [ 07.02.28 - 11.02.28 ] 
 IT & Telefonie, Hardware & Inbetriebnahme 

 Informatik 

 [ 14.02.28 - 25.02.28 ] 
 Umzug & Einrichtung 

 Schulzahnklinik 

 [ 28.02.28 - 28.02.28 ] 
 Betriebsstart neue Praxis 

 {Schulzahnklinik} 

 [ 28.02.28 - 31.03.28 ] 
 Rückbau alter Praxisstandort 

 [ 14.02.28 - 23.02.28 ] 
 Medizinaltechnik 

 [ 14.02.28 - 16.02.28 ] 
 Umzug best. Baisch Behandlungzeilen 

 ABC Dental 

 [ 17.02.28 - 18.02.28 ] 
 Umzug Steri-Geräte 

 Kaladent 

 [ 21.02.28 - 21.02.28 ] 
 Lieferung & Montage Röntgen 

 ABC Dental,Kaladent 

 [ 22.02.28 - 23.02.28 ] 
 Umzug Behandlungseinheiten 

 ABC Dental 

 [ 21.06.27 - 25.06.27 ] 
 Elektroinstallationen Abbruch 

 [ 21.06.27 - 25.06.27 ] 
 Stromlos, Bauprov. & Rückbauten 

 Glatttal Installationen AG 

 [ 21.06.27 - 25.06.27 ] 
 Sanitärinstallationen Abbruch 

 [ 21.06.27 - 25.06.27 ] 
 Wasser abstellen, Bauprov. & Rückbau 

 Sanitäranlagen H2O 

 [ 28.06.27 - 02.07.27 ] 
 Deckenbauer Abbruch 

 [ 28.06.27 - 02.07.27 ] 
 Abbruch bestehende Decken 

 Isolag AG 

 [ 05.07.27 - 09.07.27 ] 
 Bodenleger Abbruch 

 [ 05.07.27 - 09.07.27 ] 
 Ausbau best. Bodenbelag 
 {Hans Hassler AG} 

 [ 12.07.27 - 24.08.27 ] 
 Baumeister 

 [ 12.07.27 - 16.07.27 ] 
 Abbruch bestehende Wände 

 Rothacher Bauunternehmung AG 

 [ 23.08.27 - 24.08.27 ] 
 Kernbohrungen & Durchbrüche 

 [ 23.08.27 - 23.02.28 ] 
 Sanitärinstallationen 

 [ 23.08.27 - 17.09.27 ] 
 Rohbauinstallationen 

 Sanitäranlagen H2O 

 [ 27.09.27 - 08.10.27 ] 
 Inst. in Ständerwänden fertig 

 Sanitäranlagen H2O 

 [ 11.10.27 - 29.10.27 ] 
 Inst. in Boden & Decken fertig 

 Sanitäranlagen H2O 

 [ 25.10.27 - 29.10.27 ] 
 Apparatelieferung & Montage Nasszellen 

 Sanitäranlagen H2O 

 [ 08.12.27 - 10.12.27 ] 
 Fertiginstallationen Einbaumöbel & Garnituren 

 Sanitäranlagen H2O 

 [ 14.02.28 - 23.02.28 ] 
 Installation Dentaltechnik auf Abruf 

 Sanitäranlagen H2O 

 [ 23.08.27 - 15.12.27 ] 
 Klimainstallationen 

 [ 23.08.27 - 27.08.27 ] 
 Rohbauarbeiten Steigzone 

 Roba Klimatechnik AG 

 [ 23.08.27 - 03.09.27 ] 
 Klima-Leitungsbau roh 

 Roba Klimatechnik AG 

 [ 30.08.27 - 03.09.27 ] 
 Lieferung & Montage Rückkühler 

 Roba Klimatechnik AG 

 [ 15.11.27 - 19.11.27 ] 
 Lieferung und Montage ULK's 

 Roba Klimatechnik AG 

 [ 13.12.27 - 15.12.27 ] 
 Inbetriebnahme Klima 

 Roba Klimatechnik AG 

 [ 23.08.27 - 26.11.27 ] 
 Lüftungsintallationen 

 [ 23.08.27 - 27.08.27 ] 
 Rohbauarbeiten Steigzone 

 Roba Klimatechnik AG 

 [ 23.08.27 - 10.09.27 ] 
 Kanalbau Lüftung 

 Roba Klimatechnik AG 

 [ 15.11.27 - 19.11.27 ] 
 Aggregatelieferung & Montage 

 Roba Klimatechnik AG 

 [ 22.11.27 - 26.11.27 ] 
 Ventileinbau abgeh. Decken 
 Roba Klimatechnik AG 

 [ 14.09.27 - 15.12.27 ] 
 Türen und Zargen 

 [ 14.09.27 - 14.09.27 ] 
 Zargenlieferung 
 SL Türen AG 

 [ 15.12.27 - 15.12.27 ] 
 Türenlieferung und Montage 

 SL Türen AG 

 [ 14.09.27 - 15.10.27 ] 
 Gipserarbeiten Trockenbau 

 [ 14.09.27 - 17.09.27 ] 
 Ständer & Tür-Zargen stellen 
 Trinchi Gipsergeschäft 

 [ 20.09.27 - 24.09.27 ] 
 Wände einseitig beplankt 

 Trinchi Gipsergeschäft 

 [ 27.09.27 - 01.10.27 ] 
 Verstärkungen und Dämmung 
 Trinchi Gipsergeschäft 

 [ 04.10.27 - 08.10.27 ] 
 Wände beidseitig beplankt 

 Trinchi Gipsergeschäft 

 [ 11.10.27 - 15.10.27 ] 
 Wände verspachteln 

 Trinchi Gipsergeschäft 

 [ 11.10.27 - 15.10.27 ] 
 Brandabschottungen 

 [ 11.10.27 - 15.10.27 ] 
 Abschottungen Brandabschnitt 

 [ 19.10.27 - 22.10.27 ] 
 Hafner & Plattenleger 

 [ 19.10.27 - 22.10.27 ] 
 Wandfliesen Nasszellen 

 Knust Boden- & Wandbeläge 

 [ 19.10.27 - 29.10.27 ] 
 Doppelboden 

 [ 19.10.27 - 22.10.27 ] 
 Einbau Stützen & Schotte (Türen) 

 Lenzlinger Söhne AG 

 [ 21.10.27 - 29.10.27 ] 
 Einbau Doppelboden & Rampen 
 Lenzlinger Söhne AG 

 [ 25.10.27 - 05.11.27 ] 
 Gipserarbeiten nass 

 [ 25.10.27 - 05.11.27 ] 
 Abrieb und Q3 Oberflächen 

 Trinchi Gipsergeschäft 

 [ 01.11.27 - 12.11.27 ] 
 Bodenleger 

 [ 01.11.27 - 12.11.27 ] 
 Vorbereitungsarbeiten 

 {Hans Hassler AG} 

 [ 08.11.27 - 09.11.27 ] 
 Belagsienbau ges. Praxis 

 {Hans Hassler AG} 

 [ 10.11.27 - 11.11.27 ] 
 Belagseinbau Steri 

 {Hans Hassler AG} 

 [ 11.11.27 - 12.11.27 ] 
 Böden Abdecken 

 {Hans Hassler AG} 

 [ 15.11.27 - 26.11.27 ] 
 Deckenbauer 

 [ 15.11.27 - 19.11.27 ] 
 Unterkonstruktion und Randwinkel 

 Isolag AG 

 [ 22.11.27 - 26.11.27 ] 
 Eindecken & Ausschnitte Lüftung, Klima, Beleuchtung 

 Isolag AG 

 [ 18.11.27 - 26.11.27 ] 
 Beleuchtung 

 [ 18.11.27 - 18.11.27 ] 
 Lieferung 

 Mabalux AG 

 [ 22.11.27 - 26.11.27 ] 
 Montage 

 Glatttal Installationen AG 

 [ 15.11.27 - 17.02.28 ] 
 Malerarbeiten 

 [ 15.11.27 - 19.11.27 ] 
 Zargen grundieren 

 Schaub Maler AG 

 [ 22.11.27 - 03.12.27 ] 
 neue und best. Wände streichen 

 Schaub Maler AG 

 [ 13.12.27 - 13.12.27 ] 
 Zargen fertig streichen 

 Schaub Maler AG 

 [ 15.02.28 - 17.02.28 ] 
 Ausbesserungen 

 Schaub Maler AG 

 [ 25.11.27 - 26.11.27 ] 
 Glasanlagen 

 [ 25.11.27 - 26.11.27 ] 
 Lieferung & Montage Glastrennwände & Türen 

 Glas Trösch AG 

 [ 06.12.27 - 10.12.27 ] 
 Schreinerarbeiten 

 [ 06.12.27 - 10.12.27 ] 
 Montage Einbaumöbel 

 KillerLei AG 

 [ 16.12.27 - 18.02.28 ] 
 Reinigung 

 [ 16.12.27 - 17.12.27 ] 
 Baureinigung 

 [ 18.02.28 - 18.02.28 ] 
 Endreinigung 

 [ 20.12.27 - 23.12.27 ] 
 Folierung & Beschriftung 

 [ 20.12.27 - 23.12.27 ] 
 Folierung Glasanlagen & Beschriftung Türen 

 Navetta Schriften GmbH 

 [ 03.01.28 - 04.02.28 ] 
 Reserve 

 [ 03.01.28 - 04.02.28 ] 
 Unvorhergesehenes & Ausbesserungen 
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Salomo Schmid
Schreibmaschine
24-042 Schuhlzahnklinik Dübendorf, Bauterminprogramm (vorbehaltlich Prognistiziert)

Salomo Schmid
Schreibmaschine
03.06.2026

Salomo Schmid
Schreibmaschine
Knabenschiessen

Salomo Schmid
Schreibmaschine
Chilbi

Salomo Schmid
Schreibmaschine
Weihnachten


