



4. Usterstrasse 105, neuer Werkhof sowie Umgestaltung Umgebung und Überdachung Altstoffsammelstelle / Bauabrechnung GR Geschäft Nr. 225/2017

UK-Mitglied Reto Steiner erläutert kurz das Ergebnis der Prüfung des Geschäfts durch die UK. Es handelt sich um eine gute Planung und ein zweckmässiges Projekt. Einzelne Positionen konnten etwas günstiger ausgeführt werden, bei anderen ergaben sich gewisse Mehrkosten, aber alles innerhalb eines vernünftigen Rahmens. Kritisiert wurde die unzweckmässige Treppe zu den Abfallmulden, was mit den Platzverhältnissen und der Bodenbeschaffenheit begründet wurde. Auf die Frage, weshalb die Bauabrechnung erst so spät vorgelegt wird wurde erklärt, dass die letzten Rechnungen erst im Frühjahr 2016 eingingen und danach die Abschlussarbeiten „aufgrund der vorhandenen Arbeitslasten und den personellen Ressourcen“ leider etwas mehr Zeit in Anspruch genommen hätten.

Antrag der Unterkommission

Die UK empfiehlt die Bauabrechnung mit 2 : 0 Stimmen zur Abnahme.

Diskussion GRPK

Keine

Abstimmung

Zustimmung zum Antrag des SR	11 Stimmen
Ablehnung des Antrags des SR	0 Stimmen

Beschluss

Dem Gemeinderat wird beantragt:

1. Genehmigung der Abrechnung des Investitionskredites über 1,1 Mio. Franken für die Sanierung des damaligen Bauhofes sowie Erstellung einer Fahrzeughalle (Investitionskredit, Konto 1090.5030.55, mit Beschluss-Nr.95 vom 8. November 2007 bewilligt).
2. Genehmigung der Abrechnung des Bruttokredites (Gesamtkredit) für die Erstellung eines neuen Werkhofes samt zudienenden Gebäuden und Werkflächen sowie die Überdachung, räumlichen Anpassungen und verkehrstechnischen Umgestaltung bei der Altstoffsammelstelle (Kredit über total 7,6 Mio. Franken, aufgeteilt auf die Investitionskredite 1090.503.54, Werkhof mit 6,78 Mio. Franken und 1720.5030.100, Altstoffsammelstelle mit 0,82 Mio. Franken).

Die Richtigkeit bescheinigt

Gerhard Kalt
Gemeinderatssekretär