



15-76 L2.2

Usterstrasse 105, Neubau Bauhof und Erweiterung Altstoffsammelstelle
Zwischenbodeneinbau in Werkhalle (Nachträgliche Bewilligung)
Bewilligung Zusatzkredit von Fr. 56'679.50

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 11-302 (Weisung Nr.51 / Geschäft Nr. 96/2011) hat der Stadtrat dem Gemeinderat am 1. September 2011 beantragt, einen Bruttokredit (Gesamtkredit) von 7,6 Mio. Franken für die Erstellung eines neuen Werkhofes sowie die Überdachung der Hauptsammelstelle mit räumlichen Anpassungen und einer verkehrstechnischen Umgestaltung zu genehmigen. Am 11. März 2012 haben die Stimmbürger der Stadt Dübendorf der Erstellung von einem neuen Bauhof sowie der Umgestaltung der Hauptsammelstelle zugestimmt.

Erwägungen

In der Weisung Nr. 51 wurde festgehalten, dass der Stadtrat für die weitere Bearbeitung eine Baukommission einsetzt. Die Baukommission übernimmt die Bauherrenfunktion im Projekt. Darin wurden auch die Hauptaufgaben und Vergabekompetenzen abschliessend festgelegt. Vergabeanträge mit einer Vergabesumme von über Fr. 250'000.00 haben durch den Stadtrat zu erfolgen.

Seit Dezember 2013 ist die Abteilung Tiefbau in den Bauhof eingezogen. Die Räumlichkeiten konnten alle entsprechend genutzt werden. Auf der Westseite des Bauhofes hat es noch Platz für einen Zwischenboden welcher für Lagerung der Geräte genutzt werden könnte. Die Kosten für den zusätzlichen Zwischenbodeneinbau belaufen sich gemäss Offerte vom 16. Dezember 2014 der SM Bau AG auf Fr. 56'679.50.

Die für den zusätzlichen Zwischenbodeneinbau veranschlagten Kosten von Fr. 56'679.50 sind im Sinne eines Zusatzkredites zum bewilligten Baukredit von 7.6 Mio. Franken zu Lasten Konto 1090.5030.54 zu bewilligen.

Beschluss

1. Dem vorgesehenen Zwischenbodeneinbau im Bauhof im Rahmen einer Projektanpassung wird zugestimmt, unter Bewilligung des benötigten Zusatzkredites von Fr. 56'679.50, und unter Vergabe der Arbeiten gemäss Offerte vom 16. Dezember 2014 für den Betrag von Fr. 56'679.50 (inkl. MwSt.) an die SM Bau AG.
2. Der Projektleiter MLS Maple Leaf Stadium AG, René Meier, wird beauftragt, die entsprechenden Verträge vorzubereiten und der Baukommission zur Unterschrift zu unterbreiten.
3. Mit dem Vollzug dieses Beschlusses wird der Tiefbauvorstand beauftragt.

Mitteilung durch Protokollauszug

- MLS Maple Leaf AG, Herr René Meier, Brüttenerstrasse 1, 8315 Lindau
- Mitglieder der Baukommission Bauhof
- Gemeinderatssekretär - z. H. des Gemeinderates (öffentlicher Beschluss via Extranet)



- Abteilung Tiefbau
- Finanz- und Controllingdienste
- Abteilung Liegenschaften
- Akten

Stadtrat Dübendorf

Lothar Ziörjen
Stadtpräsident

Martin Kunz
Stadtschreiber