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23-351 S4.5
Vel oförderu n gs konzept 20 1 5-2020
Massnahme n 201 8, Erweiterung Veloabstel lanlage Bahnhof Stettbach Süd
Kreditabrechnung
Antrag und Weisung an den Gemeinderat

Ausgangslage

Der Gemeinderat (GR Geschäfts-Nr. 2712018) hat an seiner Sitzung vom 6. Mai 2019 im Rahmen des
Veloförderungskonzeptes 2015 - 2020 einen Kredit von Fr. 430'000.00 zulasten der lnvestitionsrech-
nung Kto. Nr. 1620.5015.1 1R00253 (ursprünglich 1R00122) für die Umsetzung der Erweiterung der
Veloabstellanlage am Bahnhof Stettbach Süd bewilligt.

Eruvägungen

Die Veloabstellanlage am Bahnhof Stettbach Süd ist seit Juni 2020 in Betrieb

Kosten

Die Kreditabrechnung präsentiert sich folgendermassen:

Die im Rahmen der Bearbeitung durch die Gossweiler lngenieure AG entstandenen Kosten von
Fr.401'623.45 sind um Fr. 28'376.55 geringer als ursprünglich budgetiert (Fr. 430'000.00). Diese
Abweichungen liegen im Bereich der üblichen Kostenungenauigkeit (+l-10o/o). Einerseits fiel der Be-
trag der Tiefbauofferte um ca. 25o/o tiefer aus und die übrigen Bauarbeiten konnten günstiger ausge-
führt werden. Andererseits waren die Bewilligungs- und Vermessungskosten um ca. 5070 tiefer als
geplant, da sich die Samsung Hall an den Kosten für das Baugesuch (Gemeinsame EiÄgabe von
Fussweg und Erweiterung derVeloabstellanlage) mit Fr. 1'250.00 beteiligte.

Kosten Soll inkl.
MwSt.

Kosten lst
inkl. MwSt.

Differenz
inkl. MwSt.

Tiefbauarbeiten Fr. 130'000 Fr.96'146.80 Fr. - 33'853.20

Nebenarbeiten Fr. 235'000 Fr.256'327.25 Fr. 21'327.25

Nebenkosten + Drittleistungen Fr. 20'000.00 Fr. 9'646.95 Fr. - 10'353.05

Technische Kosten Fr.45'000.00 Fr.40'752.45 Fr. - 4'247.55

Subventionierung, Beiträge Fr. 0.00 Fr. -1'250.00 Fr. - 1'250.00

Total Fr.430'000.00 Fr.401'623.45 Fr. - 28'376.55
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Beschluss

Dem Gemeinderat wird beantragt:

Die Kreditabrechnung über die Erweiterung der Veloabstellanlage am Bahnhof Stettbach Süd,
welche die Gesamtkosten von Fr. 401'623.45 und somit eine Kreditunterschreitung in der Hö-
he von Fr. 28'376.55 ausweist, wird genehmigt.

Kommunikation

Dieser Beschluss ist öffentlich.

Die öffentliche Kommunikation erfolgt mit: Stadtratsbulletin

Kurztext für Stadtratsbulletin: Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Kreditabrechnung
für die Erweiterung der Veloabstellanlage am Bahnhof Stettbach Süd mit Gesamtkosten von Fr
401'623.45, welche eine Kreditunterschreitung in der Höhe von Fr.28'376.55 ausweist, zu ge-
nehmigen.

4. Auskunftsperson bei Medienanfragen: Hanspeter Schmid, Sicherheitsvorstand

Mitteilung durch Protokollauszug

Gossweiler lngenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf
Gemeinderatssekretariat - z. H. der GRPK und des Gemeinderates
Leitung Finanzen & Liegenschaften
Kreditkontrolle
Abteilung Sicherheit
Akten

Stadtr

16 ln Mathias
Stadtpräsident Stadtschreiber

2

3

Dübendorf

22015-197


