
Stadt Dübendorf 
Stadtrat 

ANTRAG 

des Stadtrates vom 3. September 2026 

GR Geschäfts-Nr. 034/2026 

Beschluss des Gemeinderates 

betreffend 

Kreditabrechnung Klimaprojekte 

Der Gemeinderat, 

in Kenntnis eines Antrages des Stadtrates vom 3. September 2026, gestützt Art. 18, Ziff. 13, der Gemeindeordnung 
vom 26. September 2021 

beschliesst: 

1. Die Kreditabrechnung über das Projekt IR01164 mit dem Titel «Klimaprojekte» mit den Gesamtkosten von 
Fr. 534'456.26 (inkl. MwSt. und Nebenkosten) und entsprechende Minderkosten von Fr. 10'543.74 (-1.93 %) wird 
genehmigt. 

2. Mitteilung Stadtrat zum Vollzug. 
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Stadtrat 

1 Ausgangslage 

Am 9. Dezember 2019 wurde von Stefanie Huber (GLP) und 21 Mitunterzeichnenden die Motion «Verwendung der 
ZKB-Sonderdividende für Klimaprojekte» eingereicht. Der Stadtrat hat dem Gemeinderat in seiner Beantwortung der 
Motion die Realisierung von vier Klimamassnahmen gemäss Umsetzungsprogramm 2021 - 2022 vorgeschlagen und 
dafür einen einmaligen Kredit von Fr. 450'000.00 beantragt. Der Gemeinderat hat dem Antrag des Stadtrats am 
6. September 2021 zugestimmt (GR-Geschäfts-Nr. 146/2019) und damit den Kredit von Fr. 450'000.00 zulasten der 
Investitionsrechnung IR01164 bewilligt. Am 31. März 2022 hat der Stadtrat für das Teilprojekt Stadtoase Lindenplatz 
einen Zusatzkredit von Fr. 95'000.00 bewilligt (Beschluss Nr. 23-495). 

Das Umsetzungsprogramm sah vor die Fr. 450'000.00 wie folgt aufzuteilen: 
Erarbeitung Massnahmenplan Klima: Fr. 45'000.00 
Beschattung öffentlicher Raum: Fr. 200'000.00 
PV Anlage beim Restaurant Geeren: Fr. 175'000.00 
Partizipationsprojekt «Ideenwettbewerb»: Fr. 30'000.00 

Die Umsetzung erfolgte in Teilaufträgen an die Firmen PLANAR AG, SKK Landschaftsarchitekten AG, Rohner Garten­ 
bau AG, Jacob Wyss Visual Communication, Hämmig Baumschule AG, Nussbaumer Baumberatung und weitere. 

2 Projektbeschreib 

2.1 Massnahmenplan Klima 
Beim Büro Planar AG für Raumentwicklung wurde eine Offerte für die Erarbeitung des Massnahmenplan Klima einge­ 
holt. Der Stadtrat hat am 13. Januar 2022 den Auftrag an die Planar AG gestützt auf deren Offerte vergeben und die 
einmaligen Ausgaben von Fr. 56'300.00 freigegeben. Der Massnahmenplan Klima wurden in den Jahren 2022 und 
2023 in enger Begleitung durch die Energiestadtkommission ausgearbeitet. Um die erarbeiteten Ziele und Massnah­ 
men besser abzustützen, wurde die Energiestadtkommission für die Behandlung des Massnahmenplans Klima jeweils 
erweitert um Vertreter der Glattwerk AG sowie der Primarschule Dübendorf. Der Massnahmenplan Klima besteht aus 
einer Strategie und Massnahmen. Der Gemeinderat hat den Massnahmenplan Klima am 6. November 2023 zuge­ 
stimmt und einen Rahmenkredit von Fr. 911 '000.00 bewilligt (GR Geschäfts-Nr. 14/2023). 

2.2 Beschattung öffentlicher Räume 
Der Teil Beschattung öffentlicher Räume wurde vorab in drei Projekte investiert. Beim Spielplatz an der Oskar-Bider 
Strasse wurden im Jahr 2021 zusätzliche Bäume gepflanzt für mehr Schatten. Weiter wurde SKK Landschaftsarchitek­ 
ten AG beauftragt ein Konzept zu erstellen für Klimaanpassungen im Freiraum. Dafür hat eine Begehung im Stadtzent­ 
rum stattgefunden mit Fachpersonen der Bereiche Stadtgrün und Freiraum und Stadtleben sowie der Stabsstelle 
Stadtplanung. Das Konzept zeigt acht konkret Umsetzungsmöglichkeiten auf. Der Stadtrat hat sich entschieden priori­ 
tär die Massnahme Stadtoase Lindenplatz umzusetzen. Die Umsetzung des Lindenplatzes erfolgte in den Jahren 2023 
und 2024. 

2.3 Photovoltaikanlage Restaurant Geeren 
Das Restaurant Geeren ist eine städtische Liegenschaft. Der Nachweis, dass ein rentabler Betrieb möglich ist, wurde 
im Rahmen der im Jahr 2018 durchgeführten Analyse bestätigt. Die Photovoltaik (PV) - Anlage für das Restaurant 
Geeren wurde in den Jahren 2022 und 2023 installiert und in Betrieb genommen. 

2 .4 Partizipationsprojekt « Ideenwettbewerb» 
Der Ideenwettbewerb Klima startete am 29. April 2022. Die Bevölkerung hatte bis am 14. Juli 2022 die Gelegenheit, 
Ideen einzureichen. Insgesamt wurden 27 Ideen eingereicht. Nach Überprüfung der Ideen wurden 15 davon zur Ab­ 
stimmung freigegeben. Diese dauerte vom 9. September bis am 2. Oktober 2022. Drei Projekte Urban Eden, Nasch­ 
garten Sonnenberg und Chriesbachbiodivers haben die Abstimmung gewonnen und konnten mit Finanzierung der 
Stadt umgesetzt werden. 
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3 Kreditabrechnung 

Die Kostenübersicht gemäss Buchungsausweis IR01164, weist Gesamtkosten von Fr. 534'456.26 (inkl. MwSt. und 
Nebenkosten) auf. 

Projektaufteilung Bewilligte Kosten Effektive Kosten Minderkosten 
A: Erarbeitung Massnahmenplan Klima Fr. 45'000.00 50'955.74 +5'955.74 

B: Beschattung öffentlicher Räume Fr. 295'000.00 275'629.10 -19'370.90 
Kredit GR Nr. 146/2019 
B1: Klimaanpassung Freiraum 200'000.00 
B2: Oskar - Bider 52'604.60 
B3: Stadtoase Lindenplatz 4'191.30 
Zusatzkredit Lindenplatz 218'833.20 

95'000.00 
C: PV - Anlage Restaurant Geeren Fr. 175'000.00 175'000.00 0.00 

D: Partizipationsprojekt « Ideenwettbewerb» Fr. 30'000.00 32'871.42 +2'871.42 

Totalkosten inkl. MwSt. Fr. 545'000.00 534'456.26 -10'543.74 
(-1.93 %) 

Zuständigkeit 
Gestützt auf Art. 18 Ziff. 13 Gemeindeordnung ist der Gemeinderat für die Genehmigung von Abrechnungen über neue 
Ausgaben zuständig, die von den Stimmberechtigten oder vom Gemeindeparlament beschlossen worden sind. 

4 Abweichungsbegründung 

Die Minderkosten sind primär über die Minderkosten bei der Umsetzung des Lindenplatzes entstanden. Dieser hat 
zwar deutlich höhere Kosten verursacht als ursprünglich budgetiert, was bereits im Stadtratsgeschäft vom 23. Novem­ 
ber 2023 (Beschluss Nr. 23-495) angekündigt und vom Stadtrat in Form eines Zusatzkredites auf stadträtliche Kompe­ 
tenz freigegeben wurde. Dieser in stadträtlicher Kompetenz erhöhte Budgetrahmen konnte dann aber eingehalten und 
sogar klar unterschritten werden. Auch die Erarbeitung des Massnahmenplans Klima hat Mehrkosten verursacht. Es 
wurde hier leicht mehr Aufwand investiert u. a. durch den Einbezug von Primarschule und Glattwerk AG im Rahmen 
von internen Workshops. Dies hat es erlaubt, eine saubere und breit abgestützte Basis sowohl für den Gemeinderats­ 
beschluss zum Massnahmenplan Klima (GR-Beschluss vom 6. November 2023, GR-Geschäft-Nr. 14/2023) als auch 
dessen aktuell noch laufende Umsetzung zu schaffen. Die Photovoltaik-Anlage konnte den offerierten Rahmen genau 
einhalten. Der Ideenwettbewerb konnte mit geringen Mehrkosten abgeschlossen werden. 
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5 Antrag 

Dem Gemeinderat wird beantragt: 

1. Die Kreditabrechnung über das Projekt IR01164 mit dem Titel «Klimaprojekte» mit den Gesamtkosten von 
Fr. 534'456.26 (inkl. MwSt. und Nebenkosten) und entsprechende Minderkosten von Fr. 10'543.74 (-1.93 %) wird 
genehmigt. 

Dübendorf, 3. September 2026 

Stadtrat D übend orf 

Li 
Stadtpräsident 

Mathias 
Stadtschreiber 
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Stadt Dübendorf 
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GR Geschäfts-Nr. 034/2026 

Kreditabrechnung Klimaprojekte 

Wir beantragen Zustimmung. 

8600 Dübendorf, 

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 

Thomas Maier 
Präsident 

Friederike Häfeli 
Sekretärin 

Dieser Antrag wird zum Beschluss erhoben. 

8600 Dübendorf, 

Gemeinderat Dü bendorf 

Julian Croci 
Präsident 

Friederike Häfeli 
Sekretärin 

Rechtskräftig 

gemäss Bescheinigung des 
Bezirksrates Uster 
vom 
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