Terminprogramm Veloabstellanlage Bahnhof Stettbach

Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Vorgänger
1			Bauprojekt, Submission, Bewilligung	120 Tage	
2			Bauprojekt + Baueingabe erstellen	1.5 Monate	
3			Submission Tiefbau erstellen	1 Monat	2
4			Submission Tiefbau (Einladungsverfahren 3 UN)	2 Monate	3
5			Bewilligungsverfahren	4.5 Monate	2
6			Bauarbeiten	90 Tage?	
7			AVOR	1 Monat	4;5
8			Erdbau, Werkleitungen, Fundamente	3 Wochen	7
9			Oberbau, Fertigstelleung	3 Wochen	11
10			Lieferfrist Veloabstellanlage	3 Monate	
11			Montage Veloabstellanlage	3 Wochen	8;10
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43				W	



Projekt: Terminprogram.mpp
Datum: Mi 06.12.17

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Stichtag
Unterbrechung | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | In Arbeit